



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Lavori pubblici, Centro storico, Servizi cimiteriali, Giardini, Verde pubblico, Ecologia, Ambiente,
Salvaguardia della costa, Viabilità**

Verbale n. 1 della IV Commissione consiliare permanente del 15.01.2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **15** del mese di **gennaio**, alle ore **16:05** in Trani presso la Sala di Presidenza di Palazzo di Città, previo avviso di convocazione, si è riunita la IV Commissione Consiliare presieduta dalla Presidente Donata Di Meo con l'assistenza della segretaria verbalizzante, Dott.ssa Maria Giuliano, per la discussione e confronto del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ricognizione lavori in corso sulle Scuole di competenza comunale e in particolare sulla Scuola Papa Giovanni XXIII;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti o assenti i componenti come di seguito indicati:

Donata Di Meo	Presidente	presente
Vito Branà	Vicepresidente	presente
Giovanni di Leo	Componente	presente
Carlo Ruggiero	Componente	presente
Vincenzo Topputo	Componente	presente

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la suddetta assemblea.

Il Consigliere di Leo fa ingresso in Aula alle ore 16:15.

1° Punto all'ordine del giorno - Approvazione verbale della seduta precedente. Si provvede a dare lettura del verbale della precedente sessione, la quale viene approvata all'unanimità dei presenti.

2° Punto all'ordine del giorno – Ricognizione lavori in corso sulle Scuole di competenza comunale e in particolare sulla Scuola Papa Giovanni XXIII;

La Presidente introduce l'argomento con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, non prima di aver salutato il Vice-Sindaco, Avv. Fabrizio Ferrante, che ringrazia per la sua presenza, oggi ritualmente convocato in Commissione, onde fornire i chiarimenti richiesti dai Consiglieri in merito alle tematiche, in oggetto meglio specificate.

La Presidente, preliminarmente, riferendosi all'ultima seduta di Commissione del 13.11.2025, chiede di illustrare ai presenti lo stato dell'arte dei lavori in corso presso le scuole cittadine, con particolare attenzione alla Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII.

Il Vice-Sindaco informa i presenti che *“a breve riprenderanno i lavori presso la Scuola Papa Giovanni XXIII che, purtroppo, hanno subito un rallentamento rispetto alle previsioni, a causa della necessità di una richiesta di variante per risolvere alcune criticità riscontrate durante la prima fase degli scavi. Chiaramente, la variante ha comportato la redazione di un nuovo cronoprogramma, processo dettagliato di pianificazione dell’attività progettuale che, di conseguenza, ha innalzato i costi, riguardando una variazione del quadro economico.”*

Giunge a questo punto in Aula il Dirigente, invitato a presenziarvi al fine di integrare l’approfondimento sulla questione posta all’ordine del giorno, il quale saluta cordialmente i presenti e si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti richiesti. A fronte delle delucidazioni invocate sulla situazione della Scuola Papa Giovanni XXIII, il Dirigente fa notare che *“ in mattinata la Ditta ha ripreso il piano dei lavori per il proseguimento del proprio iter per la realizzazione di un solaio e l’adeguamento di un intercapedine già esistente. Se le tempistiche saranno rispettate si prevede l’ultimazione dei lavori per il prossimo mese di giugno 2026, almeno per la rendicontazione di uno stralcio significativo dei lavori. Per quanto riguarda, invece, la Scuola Collodi, si stanno attendendo solo i termini per la consegna degli infissi, che dovrebbe avvenire la prossima settimana; la procedura di consegna è, pertanto, in dirittura di arrivo.”*

Nella trattazione del terzo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” la Presidente interviene in merito alle criticità verificatesi in Via Mascagni, interessata, ultimamente, da importanti fenomeni di allagamento a causa dell'enorme quantitativo di acqua che arriva dalla Vecchia Vicinale Trani-Corato causate dalla presenza di un compluvio tra le dette vie, unitamente alla mancanza di fogna bianca.

Il Dirigente fa presente che *“la situazione è un alquanto complessa, anche perché, si tratta di una zona non assoggettata ad una validazione di secondo livello, al PUE, e , di conseguenza, si è permesso nel passato di poter effettuare interventi singoli, permessi dal PUG, in mancanza di un piano attuativo che indicasse le quote ispettive. L'assenza di un adeguato sistema di deflusso è aggravata dalla trasformazione urbanistica di Via Vecchia Trani-Corato. Un'area che un tempo era un grande terreno aperto ed ora ospita nuove abitazioni e una strada sopraelevata, da cui l'acqua defluisce in discesa direttamente verso via Mascagni. Il risultato è che la via si trasforma in una vera e propria vasca stagnante, senza alcuna possibilità di smaltimento. La soluzione potrebbe consistere nel poter appurare, in detta via, l'esistenza di una vecchia canalina della strada provinciale che conduce a valle e accertare che la quota della zona dove si accumula l'acqua sia idonea per poter far sgondare a pendenza l'acqua. Se questa alternativa non dovesse funzionare non resta che procedere a realizzare un intervento di smaltimento a drenaggio. E' stata inserita la progettazione dell'intervento in questione, nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici, che a breve dovrà essere adottato in Consiglio Comunale. Pertanto si spera, quanto prima, di arrivare a formulare una soluzione definitiva della problematica.”*

A questo punto, il Tecnico ed il Vice-Sindaco, terminate le proprie dichiarazioni, ringraziano per l’attenzione riservata e si congedano dal Consesso.

La Commissione, prende atto dei ragguagli ricevuti e coglie l’occasione per ringraziare entrambi per la loro presenza in Commissione.

Terminata la discussione sulle questioni poste all’ordine del giorno, non essendovi altri argomenti da trattare, la Presidente dichiara conclusi i lavori e sciolta la seduta alle ore 16:45, previa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i Consiglieri comunali.

I lavori si concludono alle ore 16:45 previa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i Consiglieri Comunali presenti

L.C.S.

La Segretaria

f.to

F. to:

Vito Branà

Giovanni di Leo

Carlo Ruggiero

Vincenzo Topputo

La Presidente

f. to